

**AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS**  
**PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO LA LIBERTAD – 2016-2017**  
**COMPROMISO N° “03”**  
**NOMBRE DEL COMPROMISO: “MERCADO AGRARIO A TU ALCANCE”**

Área Responsable	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA		
Nombre de la persona responsable	HERNAN WILFREDO AQUINO DIONISIO		
Cargo:	GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA		
Correo electrónico institucional	haquino@regionlalibertad.gob.pe		
Teléfono, anexos y/o celular	044 211465		
Descripción General sobre las actividades realizadas para el cumplimiento de Hitos	<p>Se realizaron reuniones en el mes de febrero del 2017 para la conformación del equipo técnico sectorial del compromiso participando representantes de las Asociación Regional de Juntas de Usuarios de Agua, reuniones con representantes de las principales universidades, reuniones: con el personal formulador del proyecto de inversión, personal de la Unidad de Tecnología de Información del Gobierno Regional de La Libertad, con representantes de la universidad Privada Antenor Orrego, así mismo se elaboró el plan de acciones hasta junio con los productores de los Trujillo, Virú, Ascope, Gran Chimú, Otuzco, Julcán y Sánchez Carrión.                  Cabe indicar que marzo y abril no se tuvo mayo actividad debido a eventos del Niño Costero.</p>		
Hitos, Metas del compromiso, especificadas en el Plan de Acción de Gobierno Abierto.	Descripción de lo realizado o por realizar para cumplimiento del hito	Avance (Realizado, En curso, Pendiente)	Fecha de cumplimiento o programada:
1. Conformación de un equipo de trabajo a fin de validar la base de datos agrícola y proponga la construcción de la base de datos de proveedores y/o demandantes de los productos.	a.- Conformación del Comité de la siguiente manera: -Juan Francisco Pérez Díaz Junta de Usuarios de Agua Moche -César Paredes Rodríguez Sub Gerencia de Competitividad Agraria -Gustavo Stein Gerente de la Asociación Regional de Juntas de Usuarios de Agua de La Libertad. -Segundo Agustin Vergara Cobián Especialista de la Gerencia Regional de Agricultura. b.- Se elaboró un plan de trabajo.julio-agosto	Realizado	Febrero 2017
2. Reuniones con el grupo de desarrolladores y población usuaria a fin de validar el diseño del aplicativo	Se realizaron reuniones con los formuladores del proyecto, con personal técnico de la UTI del Gobierno Regional y se realizó un demo en porwer point a fin de mostrar objetivamente lo que se desea, el cual se pondrá en consideración de los productores en siete provincias del departamento entre julio y agosto.	En curso	Mayo –agosto 2017
3. Reuniones del equipo de trabajo para definir la estrategia de actualización de las bases de datos.	Personal formulador del proyecto tuvo acceso a la base de datos que se empleará y dió algunas pautas. La gerencia dispuso el personal que se encargará de actualizar la	En curso	Abril-Mayo 2017



	Agraria y el responsable de la Unidad de tecnología de la información desde su construcción hasta su puesta en funcionamiento.		
4.	Reuniones del grupo de trabajo y del equipo de desarrollo para la implementación de la Plataforma y revisión de esta.	Reunión con representantes de la universidad Privada Antenor Orrego para cristalizar su apoyo técnico con desarrolladores, enviándoseles el demo a fin de que lo evalúen.	En curso Mayo-oct 2017
5.	Reunión del equipo de trabajo, desarrolladores y población usuaria para las respectivas pruebas y validación del aplicativo.	Aun no se ejecuta	Pendiente Oct-dic 2017

**IMPORTANTE:**

- Adjuntar copias de actas, asistencias, Oficios, informes, fotografías que evidencien lo descrito para el cumplimiento del Hito.
- En el caso se tenga programado realizar alguna actividad futura para el cumplimiento del Hito especificar la fecha, programación o agenda con el fin que nos permita conocer.



**“Justicia Social con Inversión”**

Dirección los Berilios S/N – Urb. Santa Inés – Central Telef. 044-604000 Teléfono 044-604023  
Página Web: [www.regionlalibertad.gob.pe](http://www.regionlalibertad.gob.pe)