

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS
PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO LA LIBERTAD – 2016-2017
COMPROMISO N° “02”
NOMBRE DEL COMPROMISO: “ GESTION PARTICIPATIVA DEL AGUA SEGURA”

Área Responsable	Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.		
Nombre de la persona responsable	Arq° Lita Emilia Urbina Reinoso		
Cargo:	Gerente Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento		
Correo electrónico institucional	lurbina@regionlalibertad.gob.pe		
Teléfono, anexos y/o celular	044-604017		
Descripción General sobre las actividades realizadas para el cumplimiento de Hitos	<p>Se ha socializado los avances del compromiso N°2 en las reuniones del Comité de Agua y Saneamiento Regional Interinstitucional en el cual se recibieron los aportes de los integrantes con respecto a la puesta en marcha de la plataforma sugiriendo se realice un piloto en un distrito de la Región como prueba del aplicativo, asimismo para zonas en los cuales no se cuenta con cobertura de internet se sugirió poner en uso a través de los Tambos (plataformas de servicios con equipamiento moderno para el acceso de los ciudadanos de centros poblados rurales y dispersos a los diversos servicios que ofrece el Estado).</p> <p>Asimismo se ha socializado la iniciativa tecnológica en espacios en los que se contaría con presencia de sociedad civil, representantes de Comité de JASS y ATM aplicándose una encuesta para conocer sugerencias y/o aportes con los cuales se establece los requerimientos funcionales para la propuesta de portal del aplicativo web – APP.</p> <p>La GRVCS propuso el uso de la plataforma trazadores para adecuarla a los objetivos de la OGP, llevándose a cabo reuniones de coordinación entre los representantes de la SGTI, la GRVCS y los representantes de SABAPLUS II quienes han dado las facilidades para la adecuación y uso de la plataforma, realizándose reuniones permanentes con el Equipo Técnico de Gobierno Abierto y con el equipo de la SGTI para creación de la plataforma (aplicativo web-APP) y análisis de los requerimientos funcionales y ajustes necesarios previo a las pruebas del aplicativo web.</p> <p>Se ha implementado el área de seguimiento y monitoreo adscrita a la Sub Gerencia de construcción y saneamiento a través de la cual se realizada el seguimiento para la actualización del aplicativo web en coordinación con los gobiernos locales de la Región La Libertad. Asimismo para el ingreso de la información de los sistemas de agua potable se cuenta con el apoyo de la Cooperación Suiza – Proyecto SABA Plus II para ingresar 1600 encuestas de diagnóstico de los sistemas de agua potable de zonas rurales que obran en la GRVCS.</p>		
Hitos, Metas del compromiso, especificadas en el Plan de Acción de Gobierno Abierto.	Descripción de lo realizado o por realizar para cumplimiento del hito	Avance (Realizado, En curso, Pendiente)	Fecha de cumplimiento o programada:
1. Conformación de un Comité de Agua y saneamiento para crear un espacio de articulación a fin de definir entre sus funciones, el monitoreo de los sistemas de agua y saneamiento de las diferentes localidades de la Región la Libertad.	Se realizó reunión del Comité de Agua y Saneamiento Interinstitucional Regional, teniendo como punto 3 de la Agenda: compromiso de Gestión Participativa del agua Segura. Aquí se dialogó acerca del acceso a internet en las zonas rurales proponiéndose que en los lugares en los cuales no se cuenta con cobertura se realice a través de los Tambos y se resaltó la necesidad de difundir la propuesta en la sierra liberteña proponiéndose seleccionar un distrito como piloto para la puesta en marcha del uso del aplicativo web.	Realizado	13-10-17 (se adjunta copia de Acta de Reunión del comité de Agua y Saneamiento Interinstitucional Regional y lista de asistentes)

	<p>Se socializó la iniciativa tecnológica en espacios en la que se contaría con presencia de sociedad civil, representantes de JASS y ATM, realizándose a través del uso de rotafolios y exposición de la propuesta del contenido del aplicativo web en la que se mostró de qué manera se muestran los mapas, los reportes y módulo de incidencia, Asimismo se propuso un módulo para el ranking de JASS y ATM a ser consultado.</p> <p>Se realizó la aplicación de encuestas a usuarios potenciales de la iniciativa tecnológica “Gestión Participativa del Agua segura” en la ciudad de Otuzco y Huamachuco a un total de 61 personas con la finalidad de validar el uso de la iniciativa tecnológica e incorporar las sugerencias brindadas por los encuestados en el aplicativo web.</p>	<p>Realizado</p>	<p>09-11-17 (se adjunta INFORME N° 33-2017-GRLL-GGR/GRVCS-LEUR) 13 y 14 -11-17 (se adjunta INFORME N° 34-2017-GRLL-GGR/GRVCS-LEUR) Se adjunta Exposición compromiso N°2 CD con videos</p>
<p>2. Reuniones del comité para definir qué información será la necesaria para esta propuesta de portal de agua y saneamiento.</p>	<p>Requerimientos funcionales para implementación de compromisos de Gobierno Abierto: Gestión Participativa del Agua Segura:</p> <p>El 31-07-17 se llevó a cabo reunión de trabajo entre los integrantes de la GRVCS y los integrantes de la SGTI para determinar los requerimientos funcionales necesarios a incorporarse en la plataforma informática tomando como base el análisis de las plataformas trazadores.org, alcanzando la GRVCS a la SGTI los requerimientos funcionales para la implementación de la plataforma informática Gestión Participativa del Agua Segura.</p> <p>Asimismo de acuerdo al resultado obtenido de la aplicación de la encuesta se están incorporando nuevos requerimientos funcionales como módulo de ranking de JASS y ATM, módulo de capacitación, ventanas emergentes para consejos y un icono para manual de uso del aplicativo web y app.</p>	<p>Realizado y pendiente de realizar otra reunión</p>	<p>07-08-17 (se adjunta INFORME N° 25-2017-GRLL-GGR/GRVCS-LEUR) 09-10-17 (se adjunta acta de reunión) Documento Resultados de la Aplicación de Encuestas a Usuarios Potenciales de Iniciativa Tecnológica Gestión Participativa del Agua Segura - Región La Libertad (se adjuntan las encuestas aplicadas)</p>
<p>3. Reuniones del Comité para definir la metodología para recojo de información de los sistemas de agua y saneamiento.</p>	<p>Implementación del área de seguimiento y monitoreo adscrita a la Sub Gerencia de construcción y saneamiento:</p> <p>Se ha adquirido una PC de mesa para realizar actividades de seguimiento y evaluación de la prestación de servicios de agua y saneamiento. Sea designado a un profesional como responsable del área de seguimiento y monitoreo.</p>	<p>Realizado</p>	<p>01-06-17 (se adjunta Requerimiento N°16-2017-GRLL-GGR-GRVCS) 31-08-17 (se adjunta Memorandum N°025-2017-GRLL-GGR/GRVCS-JAOG)</p>
	<p>La GRVCS cuenta con aproximadamente 1600 encuestas de diagnóstico de los sistemas de agua potable en zonas rurales de la Región La Libertad, en reunión los representantes de SABA PLUS II</p>	<p>Realizado y en curso</p>	<p>24-10-17 (se adjunta acta de reunión) 31-10-17</p>

	<p>a asumieron el compromiso de actualizar y complementar la data de la plataforma trazadores ingresando las encuestas que obran en la GRVCS. Se solicitó a la Oficial Nacional de Programa de la Cooperación Suiza – Proyecto Saba Plus II autorización para el uso de la data de la herramienta trazadores (encuestas ya ingresadas).</p>		Oficio N°795-2017-GRLL-GGR/GRVCS 11-11-17 (Se adjuntan Correo electrónico)
	<p>Se ha designado a un profesional para la elaboración del proyecto Ordenanza Regional para uso obligatorio de la plataforma por parte de los gobiernos locales a través del responsable del Área Técnica Municipal (ATM). Será el instrumento normativo que permitirá tener actualizado el aplicativo web.</p>	En curso	11-10-17 (se adjunta Memorandum N°078-2017-GRLL-GGR/GRVCS)
4. Reuniones del Comité para la creación de la Plataforma y revisión de esta.	<p>Se realizó reunión entre los representantes de la SGTI, la GRVCS y los representantes de SABAPLUS II para coordinar los avances del informe de análisis y diseño del aplicativo web “Gestión Participativa del Agua Segura”, teniendo como propuesta de la GRVCS el uso de la plataforma trazadores para adecuarla a los objetivos de la OGP.</p> <p>Se solicitó a la Oficial Nacional de Programa de la Cooperación Suiza – Proyecto Saba Plus II autorización para el uso de la herramienta trazadores para adecuar esta herramienta a los objetivos de gobierno abierto, brindando las facilidades para su implementación brindando el número de contacto del programador de la plataforma trazadores para que la SGTI pueda coordinar las observaciones comunicadas en el informe técnico de evaluación de la plataforma trazadores y tener acceso a las fuentes del aplicativo y pueda seguir con las siguientes fases de desarrollo.</p>	Realizado y en curso	<p>24-10-17 (se adjunta acta de reunión)</p> <p>Oficio N°795-2017-GRLL-GGR/GRVCS 08-11-17</p> <p>Oficio N°256-2017-GRLL-GRA/SGTI</p> <p>Se adjuntan Correos electrónicos de fecha:</p> <p>31-10-17</p> <p>03-11-17</p> <p>11-11-17</p> <p>14-11-17</p>
5. Publicación del estado situacional de los sistemas de agua y saneamiento así como de la calidad del agua de las localidades de la Región, georeferenciados, en un portal accesible a la ciudadanía.	<p>La plataforma trazadores cuenta con data de un porcentaje de sistemas agua y saneamiento de diferentes distritos de la Región la Libertad ya ingresados, los cuales al adecuarse la aplicativo web a los objetivos de OGP podrán ser reportados.</p> <p>Se solicitó a la Oficial Nacional de Programa de la Cooperación Suiza – Proyecto Saba Plus II autorización para el uso de la data de la herramienta trazadores.</p>	En curso	31-10-17 Oficio N°795-2017-GRLL-GGR/GRVCS programado Fines de diciembre

IMPORTANTE:

- Adjuntar copias de actas, asistencias, Oficios, informes, fotografías que evidencien lo descrito para el cumplimiento del Hito.
- En el caso se tenga programado realizar alguna actividad futura para el cumplimiento del Hito especificar la fecha, programación o agenda con el fin que nos permita conocer.