

**AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS**  
**PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO LA LIBERTAD 2016-2017**  
**COMPROMISO N° 04**

**NOMBRE DEL COMPROMISO : " SISTEMA DE INFORMACIÓN LABORAL " - LIS**

AREA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - LA LIBERTAD		
Nombre de la persona responsable	MBA. ORLANDO AÑAZCO NUNJAR		
Cargo:	GERENTE REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO		
Correo electrónico institucional	<a href="mailto:oañazcon@regionallibertad.gob.pe">oañazcon@regionallibertad.gob.pe</a>		
Teléfono, anexos y/o celular	482620 - 287704 - 949658300		
Descripción General sobre las actividades realizadas para el cumplimiento de hitos	Las actividades para el cumplimiento de los hitos programados han sufrido cambios en gran medida por los fenómenos climáticos que azotaron nuestra región, así como también por el tema presupuestal, por lo que se reprogramarán de acuerdo a las coordinaciones con el Comité del programa piloto de Gobierno Abierto. Puesto que hay factores exógenos que no podemos controlar.		
Hitos, metas del compromiso, especificaciones en el plan de acción de gobierno abierto	Descripción de lo realizado o por realizar para cumplimiento del hito	Avance (Realizado, en curso, pendiente)	Fecha de cumplimiento o programada:
1.- Conformación de un Comité tripartito (empleadores-trabajadores-GRTPE) que permita definir las necesidades y funciones del sistema de información laboral La Libertad y monitorear la implementación del mismo	Las reuniones se dan de acuerdo a nuestras necesidades, es decir dependiendo las necesidades y/o indicaciones del comité del programa piloto de Gobierno Abierto	Reuniones con las áreas involucradas se vienen realizando,	Actividad permanente
2.- Desarrollo de la solución (Implantación)	<b>Efectado hasta el momento</b>	Estamos sujetos al avance del PIP para la financiación de nuestro proyecto	
	Reunión de Trabajo: Con equipo de trabajo (TI, Sociedad Civil, Gerente y equipo técnico de la GRTPE) para coordinaciones acciones a tomar por el retraso en los plazos establecidos por OGP	Realizadas : 05	Fechas varias
	Reunión de Trabajo: Con equipo de Universidades (UPN)	Realizadas: 01	07.JUNIO.17
	Reunión de Trabajo: Con Srta. Rosa Rojas (Responsable de la elaboración del Proyecto de Inversión Pública)	Realizadas: 04	Frecuencia Semanal (JUNIO)
	Desarrollo de requerimientos funcionales	Realizada: Revisión v1.0	05.JULIO.17
3.- Autoevaluación		Ningun avance	Pendiente
4.- FeedBack (Pruebas y Control de calidad)		Ningun avance	Pendiente

**IMPORTANTE**

- Adjuntar copias de actas, asistencias, oficios, informes, fotografías que evidencien lo descrito para el cumplimiento del hito
- En el caso se tenga programado realizar alguna actividad futura para el cumplimiento del hito, especificar fecha, programación o agenda con el fin que nos permita conocer.

4