

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Trujillo, 12 de Julio del 2017.

**OFICIO N° 0742 -2017-GRLL-GGR-GRSA**

Señora:  
**Arq. MARITZA E. HURTADO CASTRO**  
**Gerente Adjunto**  
**Gobierno Regional la Libertad**  
 Ciudad.-



Asunto : Avance de compromisos gobierno abierto "Mercado agrario a tu alcance"  
 Referencia : Memorándum Múltiple N° 203-2017-GRLL-GOB/GGR.

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que desde enero a junio del 2017 se han llevado a cabo las siguientes acciones referentes al cumplimiento de los hitos: Conformación del equipo técnico sectorial del compromiso Mercado agrario a tu alcance, el mismo que lo constituyen:

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION
Ing. Juan Francisco Perez Díaz	Junta de Usuarios de Agua Moche
ING. CESAR PAREDES RODRIGUEZ	Sub Gerencia de Competitividad Agraria
ECO. Gustavo Stein	Gerente de la Asociación Regional de Juntas de Usuarios de Agua de La Libertad.
Lic. Segundo Agustin Vergara Cobian	Especialista de la Gerencia Regional de Agricultura

Aprobación del plan de actividades al mes de agosto del presente año.

Reunión con Comité técnico regional y universidades para presentar propuesta y posibilidad de apoyo del compromiso, lo cual se llevó a cabo en la Casa del Hierro de la ciudad de Trujillo.

Reunión con personal de la Unidad Formuladora del Gobierno regional de La Libertad brindando detalles de la propuesta y discutiendo sus fundamentos para su mejoramiento.

Reunión con personal de Tecnología de la Información para discutir el desarrollo del aplicativo y su posibilidad técnica de su desarrollo.

Reunión con representantes de la Universidad Privada Antenor Orrego y presentación de proyecto para que evalúen su participación, la reunión se llevó a cabo en el local de la Universidad.

Elaboración de una simulación del aplicativo a desarrollar utilizando power point para hacerle llegar a la Universidad Particular Antenor Orrego.

Las actividades que no se pudieron ejecutar por motivos de las dificultades de acceso provocadas por el "Niño Costero", se programaron para julio y agosto del presente año.

**"Justicia Social con Inversión"**

Local Institucional: Prolongación Unión N° 2562 Teléfonos : 214270 Anexo 17  
 Página Web: [www.regionlalibertad.gob.pe](http://www.regionlalibertad.gob.pe) [www.agrolalibertad.gob.pe](http://www.agrolalibertad.gob.pe)  
 Facebook: [www.facebook.com/gra.lalibertad](http://www.facebook.com/gra.lalibertad)

1. Reunión con productores de Trujillo, Otuzco y Julcan para presentar propuesta con demo.
2. Reunión con productores de Sánchez Carrión y Gran Chimú, para presentar propuesta con demo.
3. Reunión con productores de Virú, y Ascope, para presentar propuesta con demo.

Esperando haber atendido su documento de la referencia, aprovecho de la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



REGIÓN "LA LIBERTAD"  
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

LIC. HERNAN AQUINO DIONISIO  
GERENTE REGIONAL



PLC/Ige. 03875081  
Reg. Doc. ....  
Reg. Exp.: 03324406

**"Justicia Social con Inversión"**

Local Institucional: Prolongación Unión N° 2562 Teléfonos : 214270 Anexo 17  
Página Web: [www.regionlalibertad.gob.pe](http://www.regionlalibertad.gob.pe) [www.agrolalibertad.gob.pe](http://www.agrolalibertad.gob.pe)  
Facebook: [www.facebook.com/gra.lalibertad](http://www.facebook.com/gra.lalibertad)

**AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS**  
**PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO LA LIBERTAD – 2016-2017**  
**COMPROMISO N° “03”**  
**NOMBRE DEL COMPROMISO: “MERCADO AGRARIO A TU ALCANCE”**

Área Responsable	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA		
Nombre de la persona responsable	HERNAN WILFREDO AQUINO DIONISIO		
Cargo:	GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA		
Correo electrónico institucional	<a href="mailto:haquino@regionlalibertad.gob.pe">haquino@regionlalibertad.gob.pe</a>		
Teléfono, anexos y/o celular	044 211465		
Descripción General sobre las actividades realizadas para el cumplimiento de Hitos	<p>Se realizaron reuniones en el mes de febrero del 2017 para la conformación del equipo técnico sectorial del compromiso participando representantes de las Asociación Regional de Juntas de Usuarios de Agua, reuniones con representantes de las principales universidades, reuniones: con el personal formulador del proyecto de inversión, personal de la Unidad de Tecnología de Información del Gobierno Regional de La Libertad, con representantes de la universidad Privada Antenor Orrego, así mismo se elaboró el plan de acciones hasta junio con los productores de los Trujillo, Virú, Ascope, Gran Chimú, Otuzco, Julcán y Sánchez Carrión.</p> <p>Cabe indicar que marzo y abril no se tuvo mayo actividad debido a eventos del Niño Costero.</p>		
Hitos, Metas del compromiso, especificadas en el Plan de Acción de Gobierno Abierto.	Descripción de lo realizado o por realizar para cumplimiento del hito	Avance (Realizado, En curso, Pendiente)	Fecha de cumplimiento o programada:
1. Conformación de un equipo de trabajo a fin de validar la base de datos agrícola y proponga la construcción de la base de datos de proveedores y/o demandantes de los productos.	<p>a.- Conformación del Comité de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Juan Francisco Pérez Díaz Junta de Usuarios de Agua Moche</li> <li>-César Paredes Rodríguez Sub Gerencia de Competitividad Agraria</li> <li>-Gustavo Stein Gerente de la Asociación Regional de Juntas de Usuarios de Agua de La Libertad.</li> <li>-Segundo Agustin Vergara Cobián Especialista de la Gerencia Regional de Agricultura.</li> </ul> <p>b.- Se elaboró un plan de trabajo.julio-agosto</p>	Realizado	Febrero 2017
2. Reuniones con el grupo de desarrolladores y población usuaria a fin de validar el diseño del aplicativo	Se realizaron reuniones con los formuladores del proyecto, con personal técnico de la UTI del Gobierno Regional y se realizó un demo en porwer point a fin de mostrar objetivamente lo que se desea, el cual se pondrá en consideración de los productores en siete provincias del departamento entre julio y agosto.	En curso	Mayo –agosto 2017
3. Reuniones del equipo de trabajo para definir la estrategia de actualización de las bases de datos.	Personal formulador del proyecto tuvo acceso a la base de datos que se empleará y dió algunas pautas. La gerencia dispuso el personal que se encargará de actualizar la	En curso	Abril-Mayo 2017



	Agraria y el responsable de la Unidad de tecnología de la información desde su construcción hasta su puesta en funcionamiento.		
4.	Reuniones del grupo de trabajo y del equipo de desarrollo para la implementación de la Plataforma y revisión de esta.	Reunión con representantes de la universidad Privada Antenor Orrego para cristalizar su apoyo técnico con desarrolladores, enviándoseles el demo a fin de que lo evalúen.	En curso Mayo-oct 2017
5.	Reunión del equipo de trabajo, desarrolladores y población usuaria para las respectivas pruebas y validación del aplicativo.	Aun no se ejecuta	Pendiente Oct-dic 2017

**IMPORTANTE:**

- Adjuntar copias de actas, asistencias, Oficios, informes, fotografías que evidencien lo descrito para el cumplimiento del Hito.
- En el caso se tenga programado realizar alguna actividad futura para el cumplimiento del Hito especificar la fecha, programación o agenda con el fin que nos permita conocer.



**“Justicia Social con Inversión”**

Dirección los Berilios S/N – Urb. Santa Inés – Central Telef. 044-604000 Teléfono 044-604023  
Página Web: [www.regionlalibertad.gob.pe](http://www.regionlalibertad.gob.pe)



<b>ACTA DE CONCLUSIONES DEL III TALLER DE INDUCCION PARA EL PROYECTO PILOTO DE GOBIERNO ABIERTO</b>																								
Nº de Reunión:	01	Fecha:	Viernes 10 de febrero 2017																					
Hora:	09:00 am.	Lugar:	Auditorio Gerencia Regional de Agricultura Prolong. Unión Nº 2562																					
<b>OBJETIVOS DE LA REUNION</b>																								
1. Conformación del Equipo de trabajo del compromiso “Mercado agrario a tu alcance” 2. Elaborar plan de actividades del compromiso “Mercado agrario a tu alcance”																								
<b>ASISTENTES A LA REUNION</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Nombres y Apellidos</b></th> <th><b>Cargo</b></th> <th><b>Dependencia/Organización / Proyecto</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Juan Francisco Pérez Díaz</td> <td>Responsable UCC</td> <td>JUA Moche</td> </tr> <tr> <td>2. Segundo Agustin Vergara Cobián</td> <td>Especialista</td> <td>GRSA-OIA</td> </tr> <tr> <td>3. Palermo Lingan Cabanillas</td> <td>Director</td> <td>GRSA-OIA</td> </tr> <tr> <td>4. César Paredes Rodríguez</td> <td>Especialista</td> <td>GRSA-SGCA</td> </tr> <tr> <td>5. Gustavo Stein</td> <td>Gerente</td> <td>ARJUALL</td> </tr> <tr> <td>6. Julio Tandaypan Siccha</td> <td>Técnico</td> <td>AA Virú</td> </tr> </tbody> </table>				<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Dependencia/Organización / Proyecto</b>	1. Juan Francisco Pérez Díaz	Responsable UCC	JUA Moche	2. Segundo Agustin Vergara Cobián	Especialista	GRSA-OIA	3. Palermo Lingan Cabanillas	Director	GRSA-OIA	4. César Paredes Rodríguez	Especialista	GRSA-SGCA	5. Gustavo Stein	Gerente	ARJUALL	6. Julio Tandaypan Siccha	Técnico	AA Virú
<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Dependencia/Organización / Proyecto</b>																						
1. Juan Francisco Pérez Díaz	Responsable UCC	JUA Moche																						
2. Segundo Agustin Vergara Cobián	Especialista	GRSA-OIA																						
3. Palermo Lingan Cabanillas	Director	GRSA-OIA																						
4. César Paredes Rodríguez	Especialista	GRSA-SGCA																						
5. Gustavo Stein	Gerente	ARJUALL																						
6. Julio Tandaypan Siccha	Técnico	AA Virú																						
<b>PUNTOS DE AGENDA</b>																								
1. Conformar equipo de trabajo del Programa Piloto de Gobierno Abierto 2. Presentación de la propuesta de actividades a llevar a cabo hasta en III trimestre.																								
<b>CONCLUSIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS</b>																								
<b>Contenidos</b>		<b>Acuerdos</b>																						
1	<b>Se conformó equipo técnico</b>	Conformar el equipo de Trabajo: Juan Francisco Pérez Díaz César Paredes Rodríguez Gustavo Stein Segundo Agustin Vergara Cobián																						
2	<b>Aprobar el plan de actividades que se adjunta</b>	Reunión con Comité técnico y universidades para presentar propuesta y posibilidad de apoyo.																						
3		Reunión con personal de la Unidad Formuladora-mejoramiento de la propuesta.																						
4		Reunión con personal de Tecnología de la Información																						
5		Presentación de proyecto a representantes de la UPAO.																						

		Elaboración de demo del aplicativo
		Reunión con productores de Trujillo, Otuzco y Julcán para presentar propuesta con demo.
		Reunión con productores de Sánchez Carrión, y Gran Chimú, para presentar propuesta con demo.
		Reunión con productores de Virú, y Ascope, para presentar propuesta con demo.

<b>Firmas:</b>		

# OPERATIVIZACIÓN DEL MERCADO AGRARIO A TU ALCANCE

COMPROMISO A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA





REGION LA LIBERTAD  
GOBIERNO REGIONAL  
LA LIBERTAD

# MERCOAGRO

SIEMBRAS

COSECHAS

PRODUCCIÓN

PRECIOS  
CHACRA

COMPRA

VENDE



MERCOAGRO


QUE CULTIVO DESEA VER?





## MERCOAGRO

ARROZ  
ARANDANO  
ARVEJA GS  
ARVEJA GV  
ESPARRAGO  
FRIJOL GS  
FRIJOL CASTILLA  
HABA GS  
HABA GV  
MAIZ AMARILLO DURO  
MAIZ AMAILÁCEO  
MAIZ CHOCLO  
MAÍZ CHALA  
PALTO  
PAPA  
...  
ZAPALLO  
ZANAHORIA



REGION LA LIBERTAD


**MERCOAGRO**

GOBIERNO REGIONAL  
LA LIBERTAD

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO



MERCOAGRO





## MERCOAGRO

EL PORVENIR  
FLORENCIA DE MORA  
HUANCHACO  
LAREDO  
LA ESPERANZA  
MOCHE  
POROTO  
SALAVERRY  
SIMBAL  
VICTOR LARCO HERRERA  
CHEPEN  
PACANGA  
PUEBLO NUEVO  
SAN PEDRO DE LLOC  
SAN JOSÉ

...


SAMSUNG

DISTRITO DE SAN JOSE

MERCOAGRO

JUNIO  
2017

ARROZ 300 HA



AGO. JUN.  
2017

ARROZ 1000 HA



Menú  
principal





## MERCOAGRO

Vendo: arroz

Cantidad: 20 t

Variedad: Amazonas

Cantidad: 20 t

Fecha probable: dic 2017

contacto: 765 548 666

[Ver otros vendedores](#)

Juan Pérez Rodríguez 30 t  
ene. 2018 telef. 678 567 555  
Luis Jaime Pereda 40 t  
Julio 2017 telef. 975285870

....



MERCOAGRO

Haga Click aquí si desea hacer otra consulta

Indicar si la información le fue ayuda en la toma de decisiones?

MUCHO

POCO

NADA

# Algunos alcances

- Se detalla los procesos para la variable siembras, la misma secuencia sería para superficie cosechada, producción y precios en chacra.
- Se ha establecido los procedimientos para el mercado virtual, para lo de ventas, similar situación sería para las compras.
- El semáforo indicará tendencia:.
- si las siembras consultadas son inferiores a las del año pasado en el mismo periodo, aparecerá el semáforo en verde,
- Si las siembras consultadas son iguales o similares a las del año pasado en el mismo periodo, aparecerá el semáforo en ámbar.
- Si las siembras consultadas son superiores las del año pasado en el mismo periodo, aparecerá el semáforo en rojo.

PLAN DE ACTIVIDADES GOBIERNO ABIERTO  
COMPROMISO: MERCADO AGRARIO A TU ALCANCE

2017

1. Conformación Comité técnico regional del compromiso Mercado agrario a tu alcance.
2. Reunión con Comité técnico regional y universidades para presentar propuesta y posibilidad de apoyo.
3. Reunión con personal de la Unidad Formuladora- mejoramiento de la propuesta.
4. Reunión con personal de Tecnología de la Información para discutir el desarrollo del aplicativo.
5. Presentación de proyecto a representantes de la UPAO.
6. Elaboración de demo del aplicativo en power point.
7. Reunión con productores de Trujillo, Otuzco y Julcán para presentar propuesta con demo.
8. Reunión con productores de Sánchez Carrión, y Gran Chimú, para presentar propuesta con demo.
9. Reunión con productores de Virú, y Ascope, para presentar propuesta con demo.